



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

سرمایه در گردش جهت توسعه پلتفرم یکپارچه رزرو و مدیریت

پروازهای چارتری خارجی

مبلغ تامین مالی:

250,000,000,000 ریال

نماد طرح: نوبتهفتا

نام شرکت متقاضی:

خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ

3 ماه دوم

1405/01/02

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
سرمایه در گردش جهت توسعه بلنفرم یکپارچه رزرو و مدیریت پروازهای چارتیری خارجی	1404/07/02	1405/07/02	50	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	101,081,000,000	101,081,000,000		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	101,081,000,000	202,162,000,000		
هزینه‌های واقعی	101,081,000,000	101,081,000,000		
هزینه‌های واقعی تجمعی	101,081,000,000	202,162,000,000		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	145,556,640,000	145,556,640,000		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	145,556,640,000	291,113,280,000		
درآمدهای واقعی	145,556,640,000	145,556,640,000		
درآمدهای واقعی تجمعی	145,556,640,000	291,113,280,000		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	25	25		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	25	50		
پیشرفت فیزیکی واقعی	25	25		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	25	50		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به توسعه زیرساخت های مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

 متقاضی خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ گروپ باسئولیت معاد شماره ثبت ۱۲۱۲۱۱	عامل  هافز اینوستمنت فاند شماره ثبت ۲۷۳۹۰	نهاد مالی مشاور سرمایه‌گذاری و بانک گنجینه سپهر شماره ثبت ۱۳۸۱۲۱۱۱
--	---	---

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
1	-	-	-	-	-

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ 1404/10/02 تا تاریخ 1405/01/02				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
1				
2				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
1	سرمایه در گردش جهت توسعه پلن فرم یکپارچه رزرو و مدیریت پروازهای چارتری خارجی	25%	25%	50%

تعهد شرکت

- شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین گزارش اعلام گردیده است.

<p>متقاضی ضمیمات صورت‌های مالی جهانگردی هفت اورنگ تروین با مسئولیت محدود شماره ثبت: ۸۵۱۳</p>	<p>عامل</p> 	<p>انگاد والی شاور سرانگ کورسی هانگ شماره ثبت: ۵۱۸۸۱۱</p>
--	---	---