



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

سرمایه در گردش جهت توسعه پلتفرم یکپارچه رزرو و مدیریت

پروازهای چارتری داخلی

مبلغ تامین مالی:

250,000,000,000 ریال

نماد طرح: نوپاورنگ

نام شرکت متقاضی:

خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ

3 ماه دوم

1405/01/12

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

میزان تاخیر	درصد پیشرفت زمانی	زمان خاتمه	زمان شروع پروژه	عنوان پروژه
	50	1405/07/10	1404/07/10	سرمایه در گردش جهت توسعه پلنفرم یکبارچه رزرو و مدیریت پروازهای چارتری داخلی

وضعیت مالی طرح




هزینه‌ها				
دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (ارقام به ریال)
		101,581,000,000	101,581,000,000	پیشرفت ریالی پیش بینی شده
		203,162,000,000	101,581,000,000	پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده
		101,581,000,000	101,581,000,000	هزینه‌های واقعی
		203,162,000,000	101,581,000,000	هزینه‌های واقعی تجمعی
درآمدها				
دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (ارقام به ریال)
		146,276,640,000	146,276,640,000	پیشرفت ریالی پیش بینی شده
		292,553,280,000	146,276,640,000	پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده
		146,276,640,000	146,276,640,000	درآمدهای واقعی
		292,553,280,000	146,276,640,000	درآمدهای واقعی تجمعی

وضعیت فیزیکی طرح

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (درصد)
		25	25	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده
		50	25	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده
		25	25	پیشرفت فیزیکی واقعی
		50	25	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی

شرح اقدامات انجام شده

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به توسعه زیرساخت های مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

 <p>مستحق</p>	<p>عامل</p> 	<p>تیم مالی</p> <p>شاور سرمایه گذاری پایتک</p> 
<p>خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی</p> <p>هفت اورنگ توریسم</p> <p>بامسئولیت محدود شماره ثبت ۸۵۱۱</p>		

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
1	-	-	-	-	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ 1404/10/10 تا تاریخ 1405/01/10				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
1				
2				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.



جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
1	سرمایه در گردش جهت توسعه پلنخرم یکپارچه رزرو و مدیریت پروازهای چارتری داخلی	25%	25%	50%

تعهد شرکت

- شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

 خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ مسئولیت محدود شماره ثبت: ۱۳۸۱۲	عامل	نهاد مالی شاور سرمایه گذاری پایتخت 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------