



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

سرمایه در گردش خرید خودروهای مورد نیاز توسعه ترانسپورت

زمینی

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰،۰۰۰ میلیون ریال

نماد طرح: نوینپما

نام شرکت متقاضی:

هواپیمایی تابان کیش

۳ ماه دوم

۱۴۰۵/۰۳/۲۰

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
سرمایه در گردش خرید خودروهای مورد نیاز توسعه ترانسپورت زمینی	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۰	۵۰	-

وضعیت مالی طرح







هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۰۲,۷۴۸	۱۰۲,۷۴۸		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۰۲,۷۴۸	۲۰۵,۴۹۶		
هزینه‌های واقعی	۱۰۲,۷۴۸	۱۰۲,۷۴۸		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۰۲,۷۴۸	۲۰۵,۴۹۶		
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۴۸,۰۰۵	۱۴۸,۰۰۵		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۴۸,۰۰۵	۲۹۶,۰۱۰		
درآمدهای واقعی	۱۴۸,۰۰۵	۱۴۸,۰۰۵		
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۴۸,۰۰۵	۲۹۶,۰۱۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت هواپیمایی تابان کیش پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به توسعه ترانسپورت زمینی ناوگان تابان نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده‌است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 	 	 

هزینه کود بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	وسایل نقلیه مورد نیاز	۱۰۲,۷۴۸	-	خرید وسایل نقلیه مورد نیاز	-

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	سرمایه در گردش خرید خودروهای مورد نیاز توسعه ترانسپورت زمینی	۲۵٪	۲۵٪	۵۰٪

تعهد شرکت

- شرکت هواپیمایی تابان کیش صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		

