



صندوق توسعه  
فناوری های نوین

## گزارش پیشرفت مرحله دوم

### عنوان طرح:

سرمایه در گردش خرید دستگاه apu و لندینگ گیر پروازی

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

نماد طرح: نوینیکیش

نام شرکت متقاضی:

هواپیمایی تابان کیش

۳ ماه دوم

۱۴۰۵/۰۳/۲۲

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
سرمایه در گردش خرید دستگاه apu و لندینگ گیر پروازی	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۴۰۵/۰۹/۲۲	۵۰	-

وضعیت مالی طرح




هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۰،۱۹۳	۹۰،۱۹۳		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۰،۱۹۳	۱۸۰،۳۸۶		
هزینه‌های واقعی	۹۰،۱۹۳	۹۰،۱۹۳		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۹۰،۱۹۳	۱۸۰،۳۸۶		
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲۹،۹۷۷	۱۲۹،۹۷۷		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲۹،۹۷۷	۲۵۹،۹۵۴		
درآمدهای واقعی	۱۲۹،۹۷۷	۱۲۹،۹۷۷		
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۲۹،۹۷۷	۲۵۹،۹۵۴		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت هواپیمایی تابان کیش پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید تجهیزات مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	خرید تجهیزات لازم	۹۰،۱۹۳	-	فاز اول اجرایی	-

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۲				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	سرمایه در گردش خرید دستگاه apu و لندینگ گیر پروازی	۲۵%	۲۵%	۵۰%

تعهد شرکت

- شرکت هواپیمایی تابان کیش صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

مقاضی	عامل	نهاد مالی
