



صندوق توسعه  
فناوری های نوین

## گزارش پیشرفت مرحله اول

### عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش جهت تولید دستگاه همودیالیز

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نماد طرح: نویناریا

نام شرکت متقاضی:

آریا طب فیروز



سردت آریا طب فیروز

۳ ماه اول

۱۴۰۵/۰۲/۲۸

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید دستگاه همودیالیز	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱۴۰۵/۱۱/۲۵	۲۵	

## وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۸,۴۴۵,۷۵۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۸,۴۴۵,۷۵۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۷۸,۴۴۵,۷۵۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۷۸,۴۴۵,۷۵۰,۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۱۵,۳۱۵,۲۵۲,۵۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۱۵,۳۱۵,۲۵۲,۵۰۰			
درآمدهای واقعی	۱۱۵,۳۱۵,۲۵۲,۵۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۱۵,۳۱۵,۲۵۲,۵۰۰			

## وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵			

## شرح اقدامات انجام شده

شرکت آریا طب فیروز پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۷۸,۴۴۵,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۵				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

#### عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش جهت تولید دستگاه همودیالیز	.	۲۵٪	۲۵٪

#### تعهد شرکت

- شرکت آریا طب فیروز صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی

شرکت آریا طب فیروز