



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

تأمین سرمایه در گردش پروژه مهندسی و تأمین و نصب سیستم
حفاظت الکترونیک

مبلغ تأمین مالی:

250,000,000,000 ریال

نماد طرح: نوینوسان

نام شرکت متقاضی:

پیل سان تجارت

3 ماه چهارم

1405/02/23

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه در گردش پروژه مهندسی و تأمین و نصب سیستم حفاظت الکترونیک	1404/02/20	1405/02/20	100	

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	231,187,500,000	231,187,500,000	231,187,500,000	231,187,500,000
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	231,187,500,000	462,375,000,000	693,562,500,000	924,750,000,000
هزینه‌های واقعی	230,000,000,000	230,000,000,000	230,000,000,000	230,000,000,000
هزینه‌های واقعی تجمعی	230,000,000,000	460,000,000,000	690,000,000,000	920,000,000,000
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	337,500,000,000	337,500,000,000	337,500,000,000	337,500,000,000
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	337,500,000,000	675,000,000,000	1,012,500,000,000	1,350,000,000,000
درآمدهای واقعی	300,000,000,000	300,000,000,000	300,000,000,000	300,000,000,000
درآمدهای واقعی تجمعی	300,000,000,000	600,000,000,000	900,000,000,000	1,200,000,000,000

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	25	25	25	25
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	25	50	75	100
پیشرفت فیزیکی واقعی	25	25	25	25
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	25	50	75	100

شرح اقدامات انجام شده

شرکت آریا طب فیروز پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		

هزینه کرد بابت ثبت سفارش نامشخص الزام و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	الزام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
1	مواد اولیه مورد نیاز	230,000,000,000			

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله چهارم از تاریخ 1404/11/20 تا تاریخ 1405/02/20				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
1				
2				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
1	تأمین سرمایه در گردش پروژه مهندسی و تأمین و نصب سیستم حفاظت الکترونیک	75%	25%	100%

تعهد شرکت

- شرکت آریا طب فیروز صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوبت گزارش اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
