



صندوق توسعه  
فناوری های نوین

## گزارش پیشرفت مرحله دوم

### عنوان طرح:

سرمایه در گردش تولید کیت های پزشکی بازساختی

مبلغ تامین مالی:

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نماد طرح: نوینویرا

نام شرکت متقاضی:

ویراسلول

۳ ماه دوم

۱۴۰۵/۰۳/۱۵

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
سرمایه در گردش تولید کیت های پزشکی بازساختی	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱۴۰۵/۰۹/۱۲	۵۰	۰

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۶۴.۳۱۰.۸۹۸.۳۰۱	۳۸.۵۸۶.۵۳۸.۹۸۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۶۴.۳۱۰.۸۹۸.۳۰۱	۱۰۲.۸۹۷.۴۳۷.۲۸۱		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۱۱۷.۸۶۶.۸۵۹.۰۰۰	۵۱.۱۰۶.۵۰۰.۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۱۷.۸۶۶.۸۵۹.۰۰۰	۱۶۸.۹۷۳.۳۵۹.۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت ویراسلول پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تأمین مواد اولیه، تجهیز واحد تولید، تولید و تست های کنترل کیفی نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	شرکت توسعه فناوری های نوین	نهادهای مالی
		

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

قراردادهای فروش منعقد شده	فعالیت‌های تکمیل شده	اقلام تحویل شده (به پروژه عدد)	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	مواد اولیه خریداری شده
مطابق فاکتور فروش	تولید کیت	-	۳۸.۵۸۶.۵۳۸.۹۸۰	مواد اولیه مورد نیاز

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۲				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.




جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت بیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	سرمایه در گردش تولید کیت های پزشکی بازساختی	%۲۵	%۲۵	%۵۰

تعهد شرکت

- شرکت ویرا سلول صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 <p>VIRACELLULE ویرا سلول</p>		 <p>مشاور سرمایه گذاری فانتک (سازمان خاص) شماره حساب: ۵۱۸۸۹۰</p>