



صندوق توسعه  
فناوری های نوین

## گزارش پیشرفت مرحله اول

### عنوان طرح:

صادرات خدمات آموزش، مشاوره و پیمانکاری در حوزه اینترنت اشیا و فناوری های مرتبط در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(منا) با محوریت مسقط در کشور عمان

### مبلغ تامین مالی:

۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

### نماد: نوینیمان

### نام شرکت متقاضی:

شرکت دانش مان اینترنت اشیا

۳ ماه اول

۱۴۰۵/۰۳/۱۸



هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	-	-	-	-	-

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۵				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	-	-	-	-
۲	-	-	-	-

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.



جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	صادرات خدمات آموزش، مشاوره و پیمانکاری در حوزه اینترنت اشیا و فناوری‌های مرتبط در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) با محوریت مسقط در کشور عمان	.	۲۵%	۲۵%

تعهد شرکت

- شرکت دانش مان اینترنت اشیا صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	 <b>IOT Academy</b> شرکت دانش مان اینترنت اشیا سهامی خاص، شماره ثبت: ۵۰۵۶۷۸	 گروه توسعه فناوری‌های نوین HITECH DEVELOPMENT GROUP	نهاد مالی شاور سرمایه گذاری فاینک مشاورین مالی
--------	---	---	--