



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

سرمایه در گردش تولید کیت های آزمایشگاهی تشخیص تست سریع

مبلغ تامین مالی:

۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نماد طرح: نوینسنجه

نام شرکت متقاضی:

زیست تشخیص سنجه

۳ ماه دوم

۱۴۰۵/۰۳/۱۵

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
سرمایه در گردش تولید کیت های آزمایشگاهی تشخیص تست سریع	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۴۰۵/۰۹/۱۵	۵۰٪	۰

وضعیت مالی طرح

هزینه ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۳,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۳,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۴۶,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰		
هزینه های واقعی	۲۳,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰		
هزینه های واقعی تجمعی	۲۳,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۴۶,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۳,۰۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۰,۷۵۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۳,۰۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۶۶,۰۸۱,۵۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۳۳,۰۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۰,۷۵۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۳۳,۰۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۶۶,۰۸۱,۵۰۰,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت زیست تشخیص سنجه پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

<p>متقاضی</p> 		<p>نهاد مالی</p> <p>شماره حساب جاری فاینانس</p> 
---	---	---

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۴۶,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	-	خرید مواد اولیه مورد نیاز	فروش فاکتوری

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ تا تاریخ ۰۳/۱۵/۱۴۰۴				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	سرمایه در گردش تولید کیت‌های آزمایشگاهی تشخیص تست سریع	۲۵٪	۲۵٪	۵۰٪

تعهد شرکت

- شرکت زیست تشخیص سنجه صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

 متقاضی مهدي حسيني	 سازمان توسعه و عمران NATIONAL DEVELOPMENT FUND	 نهاد مالی مورتزا فراهانی
---	--	---