



صندوق توسعه فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

توسعه زنجیره تأمین و شبکه لجستیک تجهیزات الکترونیک و ارتباطی

مبلغ تأمین مالی:

150,000,000,000 ریال

نماد طرح: نوینادری

نام شرکت متقاضی:

آذر تحلیل ایرانیان

3 ماه سوم

140/03/19

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
توسعه زنجیره تأمین و شبکه لجستیک تجهیزات الکترونیک و ارتباطی	1404/06/15	1405/06/15	75%	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	223,900,750,000	223,900,750,000	223,900,750,000	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	223,900,750,000	447,801,500,000	671,702,250,000	
هزینه‌های واقعی	224,000,000,000	228,000,000,000	224,000,000,000	
هزینه‌های واقعی تجمعی	224,000,000,000	452,000,000,000	676,000,000,000	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	247,500,000,000	247,500,000,000	247,500,000,000	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	247,500,000,000	495,000,000,000	742,500,000,000	
درآمدهای واقعی	240,000,000,000	237,000,000,000	240,000,000,000	
درآمدهای واقعی تجمعی	240,000,000,000	447,000,000,000	687,000,000,000	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	25	25	25	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	25	50	75	
پیشرفت فیزیکی واقعی	25	25	25	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	25	50	75	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت آذر تحلیل ایرانیان پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

شماره ثبت: ۲۰۰۹۰۵ (سهامی خاص) تقاطع ولیعصر طالقانی مجتمع نور تهران طبقه ۹ واحد ۲۰۰۲	عامل 	معاون سرمایه‌گذاری فاینک (سای فاینک) شماره ثبت: ۵۱۸۸۲۷
--	---	---

