

صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش عاملیت فروش محصولات حوزه دیجیتال

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نماد طرح: نوینپوش

نام شرکت متقاضی:

تجارت الکترونیک هوشمند آینده

۳ ماه اول

۱۴۰۵/۰۳/۰۳

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش عاملیت فروش محصولات حوزه دیجیتال	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۱۱/۳۰	۲۵	

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۹۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۹۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳۰,۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۳۰,۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۱۳۰,۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۳۰,۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت تجارت الکترونیک هوشمند آینده پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 شرکت تجارت الکترونیک هوشمند آینده (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۰۷۳۸۷	 هوشمند آینده فاند HOSHMAND FUTURE FUND	 شاهرز فرhang (سازمان مالی) شماره ثبت: ۵۱۸۸۱۴

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۹۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	فروش فاکتوری

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش عاملیت فروش محصولات حوزه دیجیتال	%۰	۲۵%	۲۵%

تعهد شرکت

- شرکت تجارت الکترونیک هوشمند آینده صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی بد نویین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت تجارت الکترونیک هوشمند آینده (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۷۳۸۷۰	بنگاه توسعه و عمران بنگاه توسعه و عمران بنگاه توسعه و عمران	بنگاه توسعه و عمران بنگاه توسعه و عمران بنگاه توسعه و عمران