



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

تامین و توزیع کنگد مورد نیاز صنایع غذایی کشور

مبلغ: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

نماد: نوینترنج

نام شرکت متقاضی:

ترنج سپهر کويز يزد

۳ ماه دوم

۱۴۰۵/۰۳/۱۸

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین و توزیع کتجد مورد نیاز صنایع غذایی کشور	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۴۰۵/۰۹/۰۷	۵۰٪	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۷۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۷۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۷۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۷۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۱۲۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۱۲۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۱۲۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۲۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	٪۲۵	٪۲۵		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	٪۲۵	٪۵۰		
پیشرفت فیزیکی واقعی	٪۲۵	٪۲۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	٪۲۵	٪۵۰		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت تریج سپهر کوپز یزد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز برای طرح تامین و توزیع کتجد مورد نیاز صنایع غذایی کشور نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت‌های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده، بوده است.

مستأفی شرکت تریج سپهر شماره ثبت: ۵۱۸۸۱۲	عامل شماره ثبت: ۲۷۳۹ HI-TECH DEVELOPMENT FUND	مشاور سرمایه‌گذاری مالی (سازمان) شماره ثبت: ۵۱۸۸۱۲
--	--	---

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	افلام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز مرحله اول	۷۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	-	فروش فاکتوری
	مواد اولیه مورد نیاز مرحله دوم	۷۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	-	فروش فاکتوری

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (بناظر فنی)	درصد تکمیل (بناظر مالی)
۱	مواد اولیه مرحله ۱ و ۲	ارائه ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه	-	۷۵۰
۲	تکمیل پروژه	ارایه مستندات تکمیل پروژه	۷۵۰	-

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچ گونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	منحصرات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین و توزیع کحد مورد نیاز صنایع غذایی کشور	۷۲۵	۷۲۵	۷۵۰

تعهد شرکت

- شرکت ترجیح سپهر کویر برد صحت تمامی ادعاهای فوق را باید می نماید.
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود.
- تمامی تغییرات حدی و مونتر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر حدی محیطی مونتر بر اجرای طرح و موسوعات مالی مونتر بر ایقاع تعهدات در این گزارش ارائه داده و با بصورت رسمی به توفین گزارش اعلام گردیده است.

متقاضی شماره ثبت: ۵۱۸۸۱۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ شماره ثبت: ۵۱۸۸۱۳	عامل شماره ثبت: ۵۱۸۸۱۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ شماره ثبت: ۵۱۸۸۱۳	نهاد مالی مشاور سرمایه گذاری فانتک (سامانی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۱۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ شماره ثبت: ۵۱۸۸۱۳
--	--	---