



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

سرمایه در گردش جهت توسعه پلتفرم یکپارچه رزرو و مدیریت

پروازهای چارتری خارجی

مبلغ تامین مالی:

250,000,000,000 ریال

نماد طرح: نوینفتا

نام شرکت متقاضی:

خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ

3 ماه سوم

1405/04/04

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
سرمایه در گردش جهت توسعه پلنفرم یکپارچه رزرو و مدیریت پروازهای چارتری خارجی	1404/07/02	1405/07/02	75	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	101,081,000,000	101,081,000,000	101,081,000,000	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	101,081,000,000	202,162,000,000	303,243,000,000	
هزینه‌های واقعی	101,081,000,000	101,081,000,000	101,081,000,000	
هزینه‌های واقعی تجمعی	101,081,000,000	202,162,000,000	303,243,000,000	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	145,556,640,000	145,556,640,000	145,556,640,000	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	145,556,640,000	291,113,280,000	436,669,920,000	
درآمدهای واقعی	145,556,640,000	145,556,640,000	145,556,640,000	
درآمدهای واقعی تجمعی	145,556,640,000	291,113,280,000	436,669,920,000	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	25	25	25	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	25	50	75	
پیشرفت فیزیکی واقعی	25	25	25	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	25	50	75	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به توسعه زیرساخت های مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عاجل	مشاور سرمایه‌گذاری فاینک (سهانی نام)
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ قزوین پاسنولت محکوم‌شمار، پت. ۸۵۱۲		



هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
1	-	-	-	-	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ 1405/01/02 تا تاریخ 1405/04/02				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
1				
2				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
1	سرمایه در گردش جهت توسعه پلتفرم یکپارچه رزرو و مدیریت پروازهای چارتری خارجی	50%	25%	75%

تعهد شرکت

- شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفاء تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین اطلاع داده است.

خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ	عامل	شماره ثبت مالی
هفت اورنگ گروپ	مهره ثبت مالی	شماره ثبت مالی
باسلطیت محدود شماره ثبت ۸۵۱۲	مهره ثبت مالی	شماره ثبت مالی