



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تامین مالی سرمایه در گردش تولید داخلی آنزیم های بهبوددهنده خوراک
دام و طیور

مبلغ تامین مالی:

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نماد: نویفرآور

نام شرکت متقاضی:

توسعه بن دا فراور

۳ ماه سوم

۱۴۰۵/۰۴/۲۰



Sonda Faravai
Développement
توسعه بن دا فراور
شماره ثبت: ۴۸۰۹۰۹

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین مالی سرمایه در گردش تولید داخلی انزیم‌های پروبیوتیک	۱۳۰۲/۰۷/۲۰	۱۳۰۵/۰۷/۲۰	۷۵	۰

وضعیت مالی طرح



هزینه‌ها				
شرح (از قلم به ربال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۹۹,۹۷۷,۲۲۴,۰۶۵	۹۹,۹۷۷,۲۲۴,۰۶۵	۹۹,۹۷۷,۲۲۴,۰۶۵	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۹۹,۹۷۷,۲۲۴,۰۶۵	۱۹۹,۹۵۴,۴۴۸,۱۳۰	۲۹۹,۹۳۲,۶۷۲,۱۹۵	
هزینه‌های واقعی	۹۹,۹۷۷,۲۲۴,۰۶۵	۹۹,۹۷۷,۲۲۴,۰۶۵	۹۹,۹۷۷,۲۲۴,۰۶۵	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۹۹,۹۷۷,۲۲۴,۰۶۵	۱۹۹,۹۵۴,۴۴۸,۱۳۰	۲۹۹,۹۳۲,۶۷۲,۱۹۵	
درآمدها				
شرح (از قلم به ربال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۱۶۳,۳۱۶,۱۸۹,۱۴۰	۱۶۳,۳۱۶,۱۸۹,۱۴۰	۱۶۳,۳۱۶,۱۸۹,۱۴۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۱۶۳,۳۱۶,۱۸۹,۱۴۰	۳۲۶,۶۳۲,۳۷۸,۲۸۰	۴۸۹,۹۴۸,۵۶۷,۴۲۰	
درآمدهای واقعی	۱۶۳,۳۱۶,۱۸۹,۱۴۰	۱۶۳,۳۱۶,۱۸۹,۱۴۰	۱۶۳,۳۱۶,۱۸۹,۱۴۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۶۳,۳۱۶,۱۸۹,۱۴۰	۳۲۶,۶۳۲,۳۷۸,۲۸۰	۴۸۹,۹۴۸,۵۶۷,۴۲۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت توسعه بن دا فراور پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید انزیم رنت نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	تأمین مالی
  Bonda Faravar Development توسعه بن دا فراور شماره ثبت: ۴۸۰۹۰۹	 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	 شادور سلامت‌سازی فایناک شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۹۹,۹۷۷,۴۲۴,۰۶۵	-	تولید داخلی آنزیم های بهبوددهنده خوراک دام و طیور	فروش فاکتوری

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.


جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین مالی سرمایه در گردش تولید داخلی آنزیم های بهبوددهنده خوراک دام و طیور	۵۰٪	۷۵٪	۷۵٪

تعهد شرکت

- شرکت توسعه بن دا فراور صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای

نماد مالی	شامل	مقتضی
 شهر خاتمه کار	 فانده توسعه	 توسعه بن دا فراور