



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

تامین مالی سرمایه در گردش تولید آنزیم مواد شوینده
نماد: نوینیاور

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

توسعه بن دا فراور

۳ ماه دوم

۱۴۰۵/۰۴/۱۲



Bonda Faravar
Développement
توسعه بن دا فراور
شماره ثبت: ۴۸۰۹۰۹

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین مالی سرمایه در گردش تولید انزیم های شوینده	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۰	۵۰	*

وضعیت مالی طرح



هزینه ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳,۱۱۵,۳۹۵,۷۶۳	۲۱۴,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۳,۱۱۵,۳۹۵,۷۶۳	۲۲۷,۵۱۱,۳۹۵,۷۶۳		
هزینه های واقعی	۱۳,۱۱۵,۳۹۵,۷۶۳	۲۲۷,۵۱۱,۳۹۵,۷۶۳		
هزینه های واقعی تجمعی	۱۳,۱۱۵,۳۹۵,۷۶۳	۲۴۰,۶۲۶,۷۹۱,۵۲۶		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۲,۵۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۲,۵۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۶۱۶,۴۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۶۲,۵۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۶۲,۵۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۶۱۶,۴۰۰,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت توسعه بن دا فراور پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید مولتی انزیم ۵ گرانول سفید نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		
		
Bonda Façavar توسعه بن دا فراور شماره ثبت: ۴۸۰۹۰۹	Bonda Façavar توسعه بن دا فراور شماره ثبت: ۴۸۰۹۰۹	Bonda Façavar توسعه بن دا فراور شماره ثبت: ۴۸۰۹۰۹

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اللام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۲۳۷,۵۱۱,۳۹۵,۷۶۲	-	مولتی آنزیم ۵ گرانول سفید	فروش فاکتوری

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.


جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین مالی سرمایه در گردش تولید آنزیم شوینده	۲۵%	۲۵%	۵۰%

تعهد شرکت

- شرکت توسعه بن دا فراور صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید!
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

نهاد مالی	عامل	مقاضی
		



Bonda Faravar Development

 توسعه بن دا فراور

 شماره ثبت: ۴۸۰۹۰۹