



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

سرمایه در گردش جهت توسعه پلتفرم یکپارچه رزرو و مدیریت

پروازهای چارتری داخلی

مبلغ تامین مالی:

250,000,000,000 ریال

نماد طرح: نوپاورنگ

نام شرکت متقاضی:

خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ

3 ماه سوم

1405/04/12

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
سرمایه در گردش جهت توسعه بلتفرم یکپارچه رزرو و مدیریت پروازهای چارتری داخلی	1404/07/10	1405/07/10	75	

وضعیت مالی طرح



هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	101,581,000,000	101,581,000,000	101,581,000,000	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	101,581,000,000	203,162,000,000	304,743,000,000	
هزینه‌های واقعی	101,581,000,000	101,581,000,000	101,581,000,000	
هزینه‌های واقعی تجمعی	101,581,000,000	203,162,000,000	304,743,000,000	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	146,276,640,000	146,276,640,000	146,276,640,000	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	146,276,640,000	292,553,280,000	438,829,920,000	
درآمدهای واقعی	146,276,640,000	146,276,640,000	146,276,640,000	
درآمدهای واقعی تجمعی	146,276,640,000	292,553,280,000	438,829,920,000	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	25	25	25	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	25	50	75	
پیشرفت فیزیکی واقعی	25	25	25	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	25	50	75	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت خدمات مافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به توسعه زیرساخت های مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

 متقاضی خانکات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ قزوین استعلامیت محدود شماره ثبت: ۸۵۱۲	عامل  هیئت توسعه فناوری های نوین شماره ثبت: ۳۷۳۹ HI-TECH DEVELOPMENT FOND	نهاد مالی  شاهرود کهارون (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲
--	---	---

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
1	-	-	-	-	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ 1405/01/10 تا تاریخ 1405/04/10				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
1				
2				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشکلات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
1	سرمایه در گردش جهت توسعه پلن فرم یکپارچه رزرو و مدیریت پروازهای چارتری داخلی	50%	25%	75%

تعهد شرکت

- شرکت خدمات سافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ابعای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

خدمات سافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ	عامل	شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲
هفت اورنگ قزوین		
بایستاد محدود مسئولیت		