

صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش تولید کود کلسیم نیترات پلاس

مبلغ تامین مالی:

۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال


نماد طرح: نوینها

نام شرکت متقاضی:

زیست فناور هانا

۳ ماه اول

۱۴۰۵/۰۵/۰۳



۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید کود کلسیم نترات پلاس	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۶/۰۲/۰۱	۲۵	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۵،۷۲۵			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۵،۷۲۵			
هزینه‌های واقعی	۳۵،۷۲۵			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۵،۷۲۵			
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۲،۱۵۸			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۲،۱۵۸			
درآمدهای واقعی	۵۲،۱۵۸			
درآمدهای واقعی تجمعی	۵۲،۱۵۸			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت زیست فناوری هانا پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید کود کلسیم نترات پلاس نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	-	۳۵،۷۲۵	-	خرید مواد اولیه	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۲				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش تولید کود کلسیم نیترات پلاس	.	۲۵٪	۲۵٪

تعهد شرکت

- شرکت زیست فناور هانا صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

مقتضای شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲ شماره ملی: ۱۳۰۱۲۲۲۱۶۱۴	عامل شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲ شماره ملی: ۱۳۰۱۲۲۲۱۶۱۴	نویس مالی شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲ شماره ملی: ۱۳۰۱۲۲۲۱۶۱۴
--	--	---