



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

سرمایه در گردش توسعه زیرساخت پلتفرم جامع همکاری آژانس های

مسافرتی همکار

مبلغ تامین مالی:

250,000,000,000 ریال

نماد طرح: نوینگردش

نام شرکت متقاضی:

خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ

3 ماه سوم

1405/05/02

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
سرمایه در گردش توسعه زیرساخت پلنفرم جامع همکاری ازانس های مسافرتی همکار	1404/08/01	1405/08/01	75	

وضعیت مالی طرح

هزینه ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	86,640,750,000	86,640,750,000	86,640,750,000	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	86,640,750,000	173,281,500,000	259,922,250,000	
هزینه های واقعی	86,640,750,000	86,640,750,000	86,640,750,000	
هزینه های واقعی تجمعی	86,640,750,000	173,281,500,000	259,922,250,000	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	124,762,680,000	124,762,680,000	124,762,680,000	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	124,762,680,000	249,525,360,000	374,288,040,000	
درآمدهای واقعی	124,762,680,000	124,762,680,000	124,762,680,000	
درآمدهای واقعی تجمعی	124,762,680,000	249,525,360,000	374,288,040,000	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	25	25	25	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	25	50	75	
پیشرفت فیزیکی واقعی	25	25	25	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	25	50	75	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به توسعه زیرساخت های مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

تایید مالی	عامل	تقاضا
سرمایه گذاری فامک ۱۳۸۸۳۰	مستوفی توسعه زیرساخت های فنی شماره ثبت ۲۷۳۶ H-TECH DEVELOPMENT FUND	خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ قزوین ۱۳۸۸۳۰

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
1	-	-	-	-	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ 1405/02/01 تا تاریخ 1405/05/01				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
1				
2				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
1	سرمايه در گردش توسعه زیرساخت بلخروم جامع همكاری ازانس های مافرتی همكار	50%	25%	75%

تعهد شرکت

- شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید:
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود;
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

 مقتضی خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ قزوین با مسئولیت محدود: ثبت ۸۵۱۱۲	عامل  هیئت مدیره شماره ثبت ۶۷۳۹	مشارع مالی فایستک مشاور سرمایه گذاری هادی باقری شناسه: ۵۸۸۳۳
--	--	--