



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

سرمایه در گردش فرآورش گازهای مشعل ارسالی به میدان نفتی

مارون ۵

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰،۰۰۰ میلیون ریال

نماد طرح: نویمارون

نام شرکت متقاضی:

هیربد نیرو

۳ ماه اول

۱۴۰۵/۰۵/۲۰

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
سرمایه در گردش فرآورش گازهای مشعل ارسالی به میدان نفتی مارون ۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۲۵	-

وضعیت مالی طرح



هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۳,۵۲۳			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۳,۵۲۳			
هزینه‌های واقعی	۹۳,۵۲۳			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۹۳,۵۲۳			
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۴۵,۲۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۴۵,۲۰۰			
درآمدهای واقعی	۱۴۵,۲۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۴۵,۲۰۰			


وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت هیبرید نیرو پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تامین مواد اولیه نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

مقتضی	عامل
	



ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	-	۹۳,۵۲۳	-	مواد اولیه	-

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.



جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	سرمایه در گردش فرآورش گازهای مشعل ارسالی به میدان نفتی مارون ۵	.	۲۵٪	۲۵٪

تعهد شرکت

- شرکت هنرید نیروصحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		

IN

