



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تأمین سرمایه در گردش جهت فرآوری دانه قهوه رست شده و
ترکیبات روبوستا

مبلغ تأمین مالی:

۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

نماد طرح: نوینرایک

نام شرکت متقاضی:

رایکا زرین پویا کویر

۳ ماه اول

۱۴۰۵/۰۵/۲۰

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت فرآوری دانه قهوه رست شده و ترکیبات ربوستا	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۶/۰۲/۱۷	۲۵	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۹,۰۸۵			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۹,۰۸۵			
هزینه‌های واقعی	۷۹,۰۸۵			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۷۹,۰۸۵			
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۱۴,۶۷۳			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۱۴,۶۷۳			
درآمدهای واقعی	۱۱۴,۶۷۳			
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۱۴,۶۷۳			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت رایکا زرین پویا کویر پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده‌است.

نماد مالی	مامل	میتقاضی
شاور سرمایه گذاری فاینک (سهان شنگل) شماره ثبت ۱۹۵۸		شماره ثبت ۱۹۵۸ شرکت رایکا کویر زرین پویا



هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	-	۷۹۰۰۸۵	-	خرید مواد اولیه	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	مواد اولیه مرحله ۱	ارائه ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه		۲۵
۲	تکمیل پروژه	ارایه مستندات تکمیل پروژه	۲۵	

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تأمین سرمایه در گردش جهت فرآوری دانه قهوه رست شده و ترکیبات روبوستا	.	۲۵٪	۲۵٪

تعهد شرکت

- شرکت رایکا زرین پویا کویرصحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین گراد اعلام گردیده است.

نهاد مالی	عامل	مستفانی
شاور سرمایه گذاری فاینگ شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲		شماره ثبت ۱۹۵۸

