

صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تأمین سرمایه در گردش تولید مفتول مس کویل ۵ میلیمتری

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰،۰۰۰ میلیون ریال

نماد طرح: نوبالبرز

نام شرکت متقاضی:

پارس شمالی البرز

۳ ماه اول

۱۴۰۵/۰۵/۲۴

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید مفتول مس کویل ۵ میلیمتری	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱۴۰۶/۰۲/۲۲	۲۵	-

وضعیت مالی طرح




هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۰,۰۵۱			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۰,۰۵۱			
هزینه‌های واقعی	۹۰,۰۵۱			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۹۰,۰۵۱			
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳۳,۲۷۶			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۳۳,۲۷۶			
درآمدهای واقعی	۱۳۳,۲۷۶			
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۳۳,۲۷۶			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت پارس شمالی البرز پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

نهاد مالی	عامل	متقاضی
 مشاور سرمایه گذاری فایتنک (شرکت سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲		

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	-	۹۰،۰۵۱	-	خرید مواد اولیه	-

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۲				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تأمین سرمایه در گردش تولید مفتول مس کویل ۵ میلیمتری	.	۲۵٪	۲۵٪

تعهد شرکت

- شرکت پارس شمالی البرز صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراذ اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		