



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تامین سرمایه خرید مخازن سه جداره جهت نگهداری قطره نفازولین

مبلغ تامین مالی:

250,000,000,000 ریال

نماد طرح: نویباران

نام شرکت متقاضی:

باران سلامت فارمد

۳ ماه سوم

۱۴۰۵/۰۵/۲۳

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه خرید مخازن سه جداره جهت نگهداری قطره نفازولین	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	۷۵	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۲,۵۰۰	۶۲,۵۰۰	۶۲,۵۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۲,۵۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۸۷,۵۰۰	
هزینه‌های واقعی	۶۰,۳۰۰	۶۰,۳۰۰	۶۰,۳۰۰	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۶۰,۳۰۰	۱۲۰,۶۰۰	۱۸۰,۹۰۰	
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی	۷۸,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۷۸,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت باران سلامت فارمد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید تجهیزات مورد نیاز خود نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

تقاضای	عامل	نهاد مالی
شرکت داروسازی باران سلامت فارمد شماره ثبت ۲۰۸۲۷		شاور سرمایه گذاری فانتک (شرکت سهامی خاص) شماره ثبت ۵۵۸۵۵

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	تجهیزات مورد نیاز	۶۰,۳۰۰	-	-	فروش فاکتوری

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.



جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه خرید مخازن سه جداره جهت نگهداری قطره نفازولین	۵۰٪	۲۵٪	۷۵٪

تعهد شرکت

- شرکت باران سلامت فارمد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

مقاضی	عامل	نهاد مالی
 شرکت داروسازی باران سلامت فارمد شماره ثبت ۲۸۳۶۸		 شاور سرمایه گذاری بانک (سامی خامس) شماره ثبت ۳۳۳۳۳