

AzarTahlil آذر تحلیل



صندوق توسعه فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

تامین مالی سرمایه در گردش واردات سخت افزارهای کامپیوتری با Cpu نسل

جدید

مبلغ تامین مالی:

250,000,000,000 ریال

نماد طرح: نوینیاذر


نام شرکت متقاضی:

آذر تحلیل ایرانیان

3 ماه چهارم

140/06/01

Azartahliliranian@yahoo.com



عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین مالی سرمایه در گردش واردات سخت افزارهای نسل جدید Cpu کامپیوتری با	1404/05/27	1405/05/27	100	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	373,168,250,000	373,168,250,000	373,168,250,000	373,168,250,000
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	373,168,250,000	746,336,500,000	1,119,504,750,000	1,492,673,000,000
هزینه‌های واقعی	373,000,000,000	377,000,000,000	373,000,000,000	373,000,000,000
هزینه‌های واقعی تجمعی	373,000,000,000	750,000,000,000	1,123,000,000,000	1,496,000,000,000
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	412,500,000,000	412,500,000,000	412,500,000,000	412,500,000,000
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	412,500,000,000	825,000,000,000	1,237,500,000,000	1,650,000,000,000
درآمدهای واقعی	400,000,000,000	406,000,000,000	406,000,000,000	406,000,000,000
درآمدهای واقعی تجمعی	400,000,000,000	806,000,000,000	1,212,000,000,000	1,618,000,000,000

وضعیت فیزیکی طرح


شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	25	25	25	25
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	25	50	75	100
پیشرفت فیزیکی واقعی	25	25	25	25
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	25	50	75	100

شرح اقدامات انجام شده

شرکت آذر تحلیل ایرانیان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

شرکت آذر تحلیل ایرانیان شماره ثبت: ۲۰۰۹۰۵ (سهامی خاص) تقاطع ولیعصر طالقانی مجتمع نور تهران طبقه ۹ واحد ۲۱۰۴	عامل	نهاد مالی شاور سرمایه گذاری هانیک (سهامی خاص) ۵۱۸۸۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰
---	------	---

Azartahliliranian@yahoo.com



هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
1	-	373,000,000,000	-	خرید مواد اولیه	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله چهارم از تاریخ 1405/02/27 تا تاریخ 1405/05/27				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
1				
2				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب ^۱	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
1	تامین مالی سرمایه در گردش واردات سخت نسل جدید Cpu افزارهای کامپیوتری با	75%	25%	100%

تعهد شرکت

- شرکت آذر تحلیل ایرانیان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

شماره ثبت: ۴۰۰۹۰۵ (سهامی خاص) تقاطع ولیعصر طالقانی مجتمع نور تهران طبقه ۹ واحد ۲۱۰۴	عامل	شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲۰ (سهامی خاص) فاینگر
---	-------------	--

Azartahliliranian@yahoo.com