



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش بازآمد موتور سمت چپ هواپیمای MD

ناوگان تابان

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰،۰۰۰ میلیون ریال

نماد طرح: نویتابان

نام شرکت متقاضی:

هواپیمایی تابان کیش

۳ ماه سوم

۱۴۰۴/۰۵/۲۵

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش بازآباد موتور سمت چپ هواپیمای MD ناوگان تابان	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱۴۰۵/۰۸/۲۵	۷۵	-

وضعیت مالی طرح




هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۰۱,۰۸۱	۱۰۱,۰۸۱	۱۰۱,۰۸۱	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۰۱,۰۸۱	۲۰۲,۱۶۲	۳۰۳,۲۴۳	
هزینه‌های واقعی	۱۰۱,۰۸۱	۱۰۱,۰۸۱	۱۰۱,۰۸۱	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۰۱,۰۸۱	۲۰۲,۱۶۲	۳۰۳,۲۴۳	
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۴۵,۷۴۱	۱۴۵,۷۴۱	۱۴۵,۷۴۱	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۴۵,۷۴۱	۲۹۱,۴۸۲	۴۳۷,۲۲۳	
درآمدهای واقعی	۱۴۵,۷۴۱	۱۴۵,۷۴۱	۱۴۵,۷۴۱	
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۴۵,۷۴۱	۲۹۱,۴۸۲	۴۳۷,۲۲۳	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت هواپیمایی تابان کیش پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به بازآباد هواپیمای MD ناوگان تابان نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده‌است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 	 	 

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	قطعات مورد نیاز	۱۰۱،۰۸۱	-	بازآمد هواپیمای MD مرحله ۳	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش بازآمد موتور سمت چپ هواپیمای MD ناوگان تابان	۵۰٪	۲۵٪	۷۵٪

تعهد شرکت

- شرکت هواپیمایی تابان کیش صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
