



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش تولید و تامین تجهیزات مرکز دیالیز ۱۵
تخت

مبلغ تامین مالی:

250,000,000,000 ریال

نماد طرح: نویفیروز

نام شرکت متقاضی:

آریا طب فیروز

۳ ماه اول



۱۴۰۵/۰۵/۰۷ شرکت آریا طب فیروز

از

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید و تامین تجهیزات مرکز دیالیز ۱۵ تخت	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱۴۰۶/۰۳/۰۵	۲۵	

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۸۶،۱۸۲			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۸۶،۱۸۲			
هزینه‌های واقعی	۸۶،۱۸۲			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۸۶،۱۸۲			
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲۴،۹۶۴			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲۴،۹۶۴			
درآمدهای واقعی	۱۲۴،۹۶۴			
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۲۴،۹۶۴			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت آریا طب فیروز پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 شرکت آریا طب فیروز	 صندوق توسعه و عمران های فن شماره ثبت ۱۳۰ HAFEZ DEVELOPMENT FUND	 شاهرز فردی پور (سای فاس) شماره ثبت: ۵۱۱۸۸۲۰

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۸۶،۱۸۲	-	-	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۵				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.


جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش تولید و تامین تجهیزات مرکز دیالیز ۱۵ تخت	0	۲۵٪	۲۵٪

تعهد شرکت

- شرکت آریا طب فیروز صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 شرکت آریا طب فیروز	 صندوق توسعه بهداشتی آریا طب	 شایان فرد (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۳