

صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

سرمایه در گردش تولید کیت های آزمایشگاهی تشخیص تست سریع

مبلغ تأمین مالی:

۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نماد طرح: نوینسنجه

نام شرکت متقاضی:

زیست تشخیص سنجه

۳ ماه سوم

۱۴۰۵/۰۶/۱۵

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
سرمایه درگردش تولید کیت های آزمایشگاهی تشخیص تست سریع	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۴۰۵/۰۹/۱۵	۷۵٪	.

وضعیت مالی طرح




هزینه ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۳,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۳,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۴۶,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	
هزینه های واقعی	۲۳,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	
هزینه های واقعی تجمعی	۲۳,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۴۶,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۳,۰۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۰,۷۵۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۳,۰۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۶۶,۰۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۲۲,۲۵۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی	۳۳,۰۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۰,۷۵۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۳۳,۰۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۶۶,۰۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۲۲,۲۵۰,۰۰۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت زیست تشخیص سنجه پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 	 	 

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	فرارادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۶۹,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	-	خرید مواد اولیه مورد نیاز	فروش فاکتوری

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	سرمایه در گردش تولید کیت های آزمایشگاهی تشخیص تست سریع	۵۰٪	۷۵٪	۲۵٪

تعهد شرکت

- شرکت زیست تشخیص سنجه صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی شرکت زیست تشخیص سنجه صحت شماره ثبت شرکت: ۳۳۳۳۳۳۳۳ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۱۵	عامل شرکت توسعه و عمران شماره ثبت شرکت: ۳۳۳۳۳۳۳۳ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۱۵	نهاد مالی مشاور سرمایه گذاری فاین تک شماره ثبت شرکت: ۳۳۳۳۳۳۳۳ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
--	--	---