



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

سرمایه در گردش خرید دستگاه apu و لندینگ گیر پروازی

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰،۰۰۰ میلیون ریال

نماد طرح: نوینکیش

نام شرکت متقاضی:

هواپیمایی تابان کیش

۳ ماه سوم

۱۴۰۵/۰۶/۲۲

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
سرمایه در گردش خرید دستگاه apu و لندینگ گیر پروازی	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۴۰۵/۰۹/۲۲	۷۵	-

وضعیت مالی طرح



هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۰،۱۹۳	۹۰،۱۹۳	۹۰،۱۹۳	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۰،۱۹۳	۱۸۰،۳۸۶	۲۷۰،۵۷۹	
هزینه‌های واقعی	۹۰،۱۹۳	۹۰،۱۹۳	۹۰،۱۹۳	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۹۰،۱۹۳	۱۸۰،۳۸۶	۲۷۰،۵۷۹	
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲۹،۹۷۷	۱۲۹،۹۷۷	۱۲۹،۹۷۷	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲۹،۹۷۷	۲۵۹،۹۵۴	۳۸۹،۹۳۱	
درآمدهای واقعی	۱۲۹،۹۷۷	۱۲۹،۹۷۷	۱۲۹،۹۷۷	
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۲۹،۹۷۷	۲۵۹،۹۵۴	۳۸۹،۹۳۱	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت هواپیمایی تابان کیش پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید تجهیزات مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مال
 	 	

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	خرید تجهیزات لازم	۹۰،۱۹۳	-	فاز سوم اجرایی	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	سرمایه در گردش خرید دستگاه apu و لندینگ گیر پروازی	۵۰٪	۲۵٪	۷۵٪

تعهد شرکت

- شرکت هواپیمایی تابان کیش صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
