




صندوق توسعه فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تامین و توزیع کنگد مورد نیاز صنایع غذایی کشور

مبلغ: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

نماد: نوینترنج

نام شرکت متقاضی:

ترنج سپهر کویز یزد

۳ ماه سوم

۱۴۰۵/۰۶/۱۸

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین و توزیع کنجد مورد نیاز صنایع غذایی کشور	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۴۰۵/۰۹/۰۷	٪۷۵	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۷۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۷۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی	۷۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۷۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۱۲۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۱۲۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی	۱۲۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۲۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	٪۲۵	٪۲۵	٪۲۵	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	٪۲۵	٪۵۰	٪۷۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی	٪۲۵	٪۲۵	٪۲۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	٪۲۵	٪۵۰	٪۷۵	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت ترنج سپهر کوپز یزد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز برای طرح تامین و توزیع کنجد مورد نیاز صنایع غذایی کشور نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت‌های این شرکت، متادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده، بوده است.

متقاضی شرکت ترنج سپهر کوپز یزد شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲	عاهل انبار توسعه فناوری های نوین شماره ثبت: ۲۷۳۹ HL-TECH DEVELOPMENT FUND	نهاد مالی شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲
---	---	---

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز مرحله اول	۷۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	-	فروش فاکتوری
۲	مواد اولیه مورد نیاز مرحله دوم	۷۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	-	فروش فاکتوری
۳	مواد اولیه مورد نیاز مرحله سوم	۷۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	-	فروش فاکتوری

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	مواد اولیه مرحله ۱ و ۲ و ۳	ارائه ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه	-	۷۵٪
۲	تکمیل پروژه	ارایه مستندات تکمیل پروژه	۷۵٪	-

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:
در این مرحله از طرح هیچ گونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین و توزیع کتجد مورد نیاز صنایع غذایی کشور	۷۵٪	۷۵٪	۷۵٪

تعهد شرکت

- شرکت ترجیح سپهر کویر برد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات، در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲۰ شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲۰	عامل شماره ثبت: ۲۷۳۹ HE-TECH DEVELOPMENT FUND	نهاد مالی شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲۰
---	--	--