



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

سرمایه در گردش جهت تولید آنزیم رنت

مبلغ تامین مالی:

۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال

نماد طرح: نوینرنت

نام شرکت متقاضی:

توسعه بن دا فراور

۳ ماه اول

۱۴۰۵/۰۶/۲۴

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
سرمایه در گردش جهت تولید آنزیم رنت	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۰	۲۵	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹,۶۳۹			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹,۶۳۹			
هزینه‌های واقعی	۹,۶۳۹			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۹,۶۳۹			
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳,۹۷۷			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۳,۹۷۷			
درآمدهای واقعی	۱۳,۹۷۷			
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۳,۹۷۷			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت توسعه بن دا فراور پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تامین تجهیزات نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 Bondar Development توسعه بن دا فراور شماره ثبت: ۳۸۵۹۵۹	 هیئت توسعه فناوری مالی ایران شماره ثبت: ۲۷۳۹	 بانک توسعه سرمایه گذاری (بخش های خاص) شماره ثبت: ۵۱۱۸۹۳۲

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	-	۹,۶۳۹	-	خرید مواد اولیه	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۰				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	سرمایه در گردش جهت تولید آنزیم رنت	۰	۲۵٪	۲۵٪

تعهد شرکت

- شرکت توسعه بن دا فراور کویر صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

مقاضی	عامل	شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲