



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

سرمایه در گردش جهت توسعه پلتفرم یکپارچه رزرو و مدیریت

پروازهای چارتری داخلی

مبلغ تامین مالی:

ریال 250,000,000,000

نماد طرح: نوپاورنگ

نام شرکت متقاضی:

خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ

3 ماه چهارم

140/07/12

1- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
سرمایه در گردش جهت توسعه پلتفرم یکپارچه رزرو و مدیریت پروازهای چارتری داخلی	1404/07/10	1405/07/10	100	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	101,581,000,000	101,581,000,000	101,581,000,000	101,581,000,000
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	101,581,000,000	203,162,000,000	304,743,000,000	406,324,000,000
هزینه‌های واقعی	101,581,000,000	101,581,000,000	101,581,000,000	101,581,000,000
هزینه‌های واقعی تجمعی	101,581,000,000	203,162,000,000	304,743,000,000	406,324,000,000
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	146,276,640,000	146,276,640,000	146,276,640,000	146,276,640,000
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	146,276,640,000	292,553,280,000	438,829,920,000	585,106,560,000
درآمدهای واقعی	146,276,640,000	146,276,640,000	146,276,640,000	146,276,640,000
درآمدهای واقعی تجمعی	146,276,640,000	292,553,280,000	438,829,920,000	585,106,560,000

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	25	25	25	25
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	25	50	75	100
پیشرفت فیزیکی واقعی	25	25	25	25
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	25	50	75	100

شرح اقدامات انجام شده

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به توسعه زیرساخت های مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ هز وین باسمزدلین شماره ثبت: ۸۵۱۲	عامل	شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲۲ شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲۲
---	------	--

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
1	-	-	-	-	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله چهارم از تاریخ 1405/04/10 تا تاریخ 1405/07/10				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
1				
2				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
1	سرمایه در گردش جهت توسعه پلتفرم یکپارچه رزرو و مدیریت پروازهای چارتری داخلی	75%	25%	100%

تعهد شرکت

- شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

مقتضی	عامل	نهاد مالی
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ	مندوبان توسعه فناوری های نوین	شاور سرمایه گذاری فاینگ
با مسئولیت سرود شماره ثبت ۸۵۱۲	هتک دپولمنٹ فونڈ	شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲