



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

سرمایه در گردش جهت توسعه پلتفرم یکپارچه رزرو و مدیریت

پروازهای چارتری خارجی

مبلغ تامین مالی:

250,000,000,000 ریال

نماد طرح: نوبینفتا

نام شرکت متقاضی:

خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ

3 ماه چهارم

140/07/04

1- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
سرمایه در گردش جهت توسعه پلتفرم یکپارچه رزرو و مدیریت پروازهای چارتری خارجی	1404/07/02	1405/07/02	100	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
بیشرفت ریالی پیش بینی شده	101,081,000,000	101,081,000,000	101,081,000,000	101,081,000,000
بیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	101,081,000,000	202,162,000,000	303,243,000,000	404,324,000,000
هزینه‌های واقعی	101,081,000,00	101,081,000,000	101,081,000,000	101,081,000,000
هزینه‌های واقعی تجمعی	101,081,000,00	202,162,000,000	303,243,000,000	404,324,000,000
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
بیشرفت ریالی پیش بینی شده	145,556,640,000	145,556,640,000	145,556,640,000	145,556,640,000
بیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	145,556,640,000	291,113,280,000	436,669,920,000	582,226,560,000
درآمدهای واقعی	145,556,640,000	145,556,640,000	145,556,640,000	145,556,640,000
درآمدهای واقعی تجمعی	145,556,640,000	291,113,280,000	436,669,920,000	582,226,560,000

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
بیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	25	25	25	25
بیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	25	50	75	100
بیشرفت فیزیکی واقعی	25	25	25	25
بیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	25	50	75	100

شرح اقدامات انجام شده

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به توسعه زیرساخت های مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

 مستحق	عامل	پیمان مالی
خدمت مشاوران مالی و تجارتی هفت اورینٹل کمپنیز باعتباریت نمبر: ۸۵۱۳		مشاور سرکار مالی خانیہ (سہمی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
1	-	-	-	-	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله چهارم از تاریخ 1405/04/02 تا تاریخ 1405/07/02				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
1				
2				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
1	سرمایه در گردش جهت توسعه پلتفرم یکپارچه رزرو و مدیریت پروازهای چارتری خارجی	75%	25%	100%

تعهد شرکت

- شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین گرام اعلام گردیده است.

خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ قزوین پاسخگویی: ۸۵۱۳	عامل شرکت توسعه فناوری های نوین HEALTH DEVELOPMENT FUND	نهاد مالی مشاور سرمایه گذاری فاینگ شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲
---	--	---