



صندوق توسعه فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

سرمایه در گردش تولید کیت های پزشکی بازساختی - فاز ۲

نماد: نوینسلول

مبلغ تامین مالی:

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نام شرکت متقاضی:

ویرا سلول

۳ ماه اول

۱۴۰۵/۰۷/۲۲

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
سرمایه در گردش تولید کیت های پزشکی بازساختی- فاز ۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۲۵٪	

وضعیت مالی طرح



هزینه ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۰,۵۸۸,۲۵۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۰,۵۸۸,۲۵۰,۰۰۰			
هزینه های واقعی	۳۰,۵۸۸,۲۵۰,۰۰۰			
هزینه های واقعی تجمعی	۳۰,۵۸۸,۲۵۰,۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۴,۶۵۸,۸۴۵,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۴,۶۵۸,۸۴۵,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۴۴,۶۵۸,۸۴۵,۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۴۴,۶۵۸,۸۴۵,۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت ویرا سلول پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به توسعه زیرساخت های مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

منقاضی	عامل	نهاد مالی
		

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۴		-	خرید مواد اولیه و تولید محصولات پیش بینی شده در طرح	

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	سرمایه در گردش تولید کیت های پزشکی بازساختی- فاز ۲	۰٪	۲۵٪	۲۵٪

تعهد شرکت

- شرکت ویرا سلول صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
