



صندوق توسعه فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

سرمایه در گردش جهت تولید کابل آلومینیوم با مغزی فولادی

نماد: نوینسیم

مبلغ تامین مالی:

500,000,000,000

نام شرکت متقاضی:

تولیدی سیم و کابل دامغان

۳ ماه اول

1405/07/23

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
سرمایه در گردش جهت تولید کابل آلومینیوم با مغزی فولادی	1405/05/07	1406/05/07	25%	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	164,674,000,000			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	164,674,000,000			
هزینه‌های واقعی	164,674,000,000			
هزینه‌های واقعی تجمعی	164,674,000,000			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	242,070,780,000			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	242,070,780,000			
درآمدهای واقعی	242,070,780,000			
درآمدهای واقعی تجمعی	242,070,780,000			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	25%			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	25%			
پیشرفت فیزیکی واقعی	25%			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	25%			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت تولیدی سیم و کابل دامغان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به توسعه زیرساخت های مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

<p>متقاضی</p>	<p>عامل</p>	<p>نهاد مالی</p>
---------------	-------------	------------------

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۴		-	خرید مواد اولیه و تولید محصولات پیش بینی شده در طرح	

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.


جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	سرمایه در گردش جهت تولید کابل آلومینیوم با مغزی فولادی	0%	25%	25%

تعهد شرکت

- شرکت تولیدی سیم و کابل دامغان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

		
---	---	---