



صندوق توسعه فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

سرمایه در گردش جهت ارتقای ظرفیت فروش و گسترش پوشش بازار تنقلات

نماد: نوینا پسا

مبلغ تامین مالی:

۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نام شرکت متقاضی:

همتا ایستایس آریا

۳ ماه اول

۱۴۰۵/۰۷/۲۱

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
سرمایه در گردش جهت ارتقای ظرفیت فروش و گسترش پوشش بازار تنقلات	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۲۵٪	-

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۸,۰۳۴,۷۵۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۸,۰۳۴,۷۵۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۱۸,۰۳۴,۷۵۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۸,۰۳۴,۷۵۰,۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۶,۱۵۰,۳۸۷,۵۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۶,۱۵۰,۳۸۷,۵۰۰			
درآمدهای واقعی	۲۶,۱۵۰,۳۸۷,۵۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۶,۱۵۰,۳۸۷,۵۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت همتا ایستاتیس آریا پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت‌های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.



هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱	۱۸,۰۳۴,۷۵۰,۰۰۰	-	خرید مواد اولیه و تولید محصولات پیش بینی شده در طرح	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	مواد اولیه مرحله ۱	ارائه ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه		۲۵
۲	تکمیل پروژه	ارائه مستندات تکمیل پروژه	۲۵	

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد.

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	سرمایه در گردش جهت ارتقای ظرفیت فروش و گسترش پوشش بازار تنقلات	۰٪	۲۵٪	۲۵٪

تعهد شرکت

- شرکت همتا ایستاتیس آریا صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید.
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود.
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نویسنده گزارش اعلام گردیده است.

