



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش تولید پارکینگ مکانیزه

نام شرکت متقاضی:

فرداد سرمایه ثمین

۳ ماه اول

۱۴۰۳/۰۸/۰۱

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید پارکینگ مکانیزه	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۲۵%	۰

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۳,۱۱۰,۴۹۳,۷۵۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۳,۱۱۰,۴۹۳,۷۵۰			
هزینه‌های واقعی	۱۱۳,۱۸۶,۹۷۴,۹۹۷			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۱۳,۱۸۶,۹۷۴,۹۹۷			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	+			
درآمدهای واقعی تجمعی	+			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵%			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵%			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵%			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵%			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت فراداد سرمایه ثمین پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید موضوع قرارداد نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه (آهن آلات)	۳۶/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۹۱ تن	ساخت اسکلت سازه	۱۸۸/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲	قطعات مکانیکی و الکتریکی	۷۱/۷۰۱/۹۷۵/۰۰۰	-----	-----	

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	ساخت پارکینگ مکانیزه - ۲۸ عدد جای پارک	۰٪	۲۵٪	۲۵٪

تعهد شرکت

- شرکت فرداد سرمایه ثمین صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

