



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش جهت تامین باتری خودروهای سنگین

نام شرکت متقاضی:

ماد باطری کیش

۳ ماه اول

۱۴۰۳/۰۸/۲۶

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تامین باتری خودروهای سنگین	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۲۵٪	.

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها			
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲۰.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲۰.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۱۲۰.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۲۰.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰		
درآمدها			
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		



وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت ماد باتری کیش پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید باتری های سنگین ویژه خودروهای سنگین که مورد نیاز مصرف در طی ادوار آتی می باشد را نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

مشاور سرمایه گذاری
قراز ایده نو آفرین بک
(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۸۸۶۳



هزینه کرد بابت ثبت سفارش باطری های سنگین:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تعداد باطری)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	باطری های مرحله ۱	۱۲۰.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰	قرارداد و فروش	۱۳۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه	ارائه مستندات ثبت سفارش پرداخت باطری ها	-	۲۵%
۲	تکمیل پروژه	ارائه مستندات تکمیل پروژه	۲۵%	-

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	فروش ۴۰۰۰ عدد باطری	۰%	۲۵%	۲۵%

تعهد شرکت

- شرکت ماد باطری کیش صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

مهر و امضا شرکت

شرکت ماد باطری کیش
Good Battery Kish
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

امضاء

مشاور سرمایه گذاری
فرزاد آیدیه نوآفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲