



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش جهت خالص سازی سنگ آهن معدن چادرملو

نام شرکت متقاضی:

شرکت صنعت و معدن یزد یوتاب

۳ ماه اول

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت خالص سازی سنگ آهن معدن چادرملو	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۲۵%	۰

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۷۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۷۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۱۶,۲۰۸,۲۵۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۱۶,۲۰۸,۲۵۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۹۱۶,۲۰۸,۲۵۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۹۱۶,۲۰۸,۲۵۰,۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح


شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵%			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵%			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵%			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵%			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت صنعت و معدن یزد یوناب پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت خالص سازی سنگ آهن نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده‌است.



فرزاد ایده نو آفرین
شماره ثبت ۱۸۸۹۲



هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱	۷۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۵۸ تن	خرید و فروش محصول پیش بینی شده در طرح	۹۱۶,۲۰۸,۲۵۰,۰۰۰

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	خرید مواد اولیه	ارائه مستندات خرید مواد اولیه	-	۲۵%
۲	تکمیل پروژه	ارائه مستندات تکمیل پروژه	۲۵%	-

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش جهت خالص سازی سنگ آهن معدن چادرملو	۰٪	۲۵٪	۲۵٪

تعهد شرکت

- شرکت صنعت و معدن یزد پوناب صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

مهر و امضا شرکت

مشاور سرمایه گذار

فراز ایده نو آفرین

(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۸۸۹۲

