



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تامین مالی جهت خرید تجهیزات خط تولید و بسته بندی انواع چای

نام شرکت متقاضی:

هستی آرین تامین

3 ماه اول

1403/09/19

شرکت هستی آرین تامین

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۳۷۸۵۵۷

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین مالی جهت خرید تجهیزات خط تولید و بسته بندی انواع چای	1403/05/27	1404/05/27	25%	0

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	246,800,000.000			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	246,800,000.000			
هزینه‌های واقعی	263,159,443.500			
هزینه‌های واقعی تجمعی	263,159,443.500			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	395,123,000.000			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	395,123,000.000			
درآمدهای واقعی	433,005,775.568			
درآمدهای واقعی تجمعی	433,005,775.568			

وضعیت فیزیکی طرح


شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	25%		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	25%		
پیشرفت فیزیکی واقعی	25%		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	25%		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت هستی آرین تامین پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تامین مواد اولیه مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.



[Handwritten signature]



هزینه کرد بابت ثبت سفارش مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
1	مواد اولیه مرحله 1	263.159.443.500	229.557	تهیه شده	443.005.775.568

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ 1403/05/27 تا تاریخ 1403/08/27				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
1	ثبت سفارش مواد اولیه	ارائه مستندات ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه و مانسین آلات		25%
2	تکمیل پروژه	ارائه مستندات تکمیل پروژه	25%	

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت بیش بینی شده در برنامه عملیاتی
1	تامین و بسته بندی جای	0%	25%	25%

تعهد شرکت

- هستی آربن تامین صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نویین کراد اعلام گردیده است.

مهر و امضا شرکت

شرکت هستی آربن تامین

(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

مشاور سرمایه گذاری

فراز ایده نو آفرین تک

(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

