



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش مربوط به افزایش ظرفیت تولید، سورت و بسته
بندی برنج سفید

نام شرکت متقاضی:

شرکت کشت و صنعت برنج کوروش

۳ ماه اول

۱۴۰۳/۰۹/۱۵



۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش مربوط به افزایش ظرفیت تولید، سورت و بسته بندی برنج سفید	۱۴۰۳/۰۶/۱۸		۲۵٪	۰

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۳,۵۱۴,۹۲۴,۹۲۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳,۵۱۴,۹۲۴,۹۲۰,۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۸۶۶,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۸۶۶,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۵,۰۴۱,۲۷۷,۰۷۸,۴۰۶			
درآمدهای واقعی تجمعی	۵,۰۴۱,۲۷۷,۰۷۸,۴۰۶			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت کشت و صنعت برنج کوروش پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه برنج مورد نیاز از تامین کنندگان نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.





[Handwritten signature]



هزینه کرد بابت خرید مواد اولیه:

گزارش ریز خرید			
ردیف	نام کالا	ماه	جمع
۱	برنج ندا	۰۷	۵۱,۹۱۹,۴۰۰,۰۰۰
۲	برنج ندا	۰۸	۱۵۳,۶۱۷,۲۴۰,۰۰۰
۳	برنج ندا	۰۹	۴۹,۱۹۵,۷۲۵,۰۰۰
۴	برنج شیروزی	۰۸	۱۱۸,۷۴۷,۱۲۵,۰۰۰
۵	برنج شیروزی	۰۹	۲۰۸,۹۰۲,۱۵۰,۰۰۰
۶	برنج طارم ممتاز	۰۷	۲۴,۲۸۰,۲۵۰,۰۰۰
۷	برنج هاشمی گیلان	۰۶	۸۵,۶۱۴,۹۰۰,۰۰۰
۸	برنج هاشمی گیلان	۰۷	۷۴,۸۲۱,۳۰۰,۰۰۰
۹	برنج هاشمی گیلان	۰۸	۹۴,۵۰۹,۴۵۰,۰۰۰
۱۰	برنج هاشمی گیلان	۰۹	۱۱,۸۳۶,۷۵۰,۰۰۰
۱۱	برنج طارم هاشمی	۰۶	۶۱۸,۳۷۴,۷۴۰,۰۰۰
۱۲	برنج طارم هاشمی	۰۷	۸۹۸,۸۵۱,۳۶۰,۰۰۰
۱۳	برنج طارم هاشمی	۰۸	۴۷۹,۶۵۳,۲۴۰,۰۰۰
۱۴	برنج طارم هاشمی	۰۹	۲۳۴,۷۳۹,۸۱۵,۰۰۰
۱۵	برنج شیروزی دودی	۰۶	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	برنج شیروزی دودی	۰۷	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	برنج شیروزی دودی	۰۸	۲۷,۳۰۰,۰۰۰
۱۸	برنج شیروزی دودی	۰۹	۱۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	برنج عنبربو	۰۶	۶۷,۱۷۹,۷۰۰,۰۰۰
۲۰	برنج عنبربو	۰۷	۹,۲۲۶,۸۷۵,۰۰۰
۲۱	برنج عنبربو	۰۸	۲۶۲,۰۵۴,۸۰۰,۰۰۰
جمع کل			۳,۵۱۴,۹۲۴,۹۲۰,۰۰۰

[Handwritten signature]





جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	افزایش سورت و بسته بندی برنج ایرانی	۰٪	25%	۲۵٪

تعهد شرکت

- شرکت کشت و صنعت برنج کوروش صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

مهر و امضا شرکت

