



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

خرید مواد اولیه، تولید و فروش

نام شرکت متقاضی:

شرکت دارکوب سپهر آسیا

۳ ماه اول

۱۴۰۳/۰۸/۰۱

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین مالی در تولید و فروش ۲۷۵۰۰ ست چرخ دنده نسان	-----	-----	۲۵%	-

وضعیت مالی طرح



هزینه‌ها			
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۶,۳۳۰,۰۷۵,۲۳۷		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۶,۳۳۰,۰۷۵,۲۳۷		
هزینه‌های واقعی	۲۶,۳۳۰,۰۷۵,۲۳۷		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۶,۳۳۰,۰۷۵,۲۳۷		
درآمدها			
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۹,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۹,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۵۹,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۵۹,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۱۸%		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۱۸%		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۴,۴%		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۴,۴%		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت دارکوب سپهر آسیا پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید و فروش نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.



هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه (خریداری شده (ریال)	اللام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱	۲۶,۳۳۰,۰۷۵,۲۳۷	۱۶,۲۶۳ تن / ۵۸۲۵ ست	خرید مواد اولیه و تولید محصولات پیش بینی شده در طرح	۵۹,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	ثبت سفارش مواد اولیه	ارائه مستندات ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه	-	۲۵%
۲	تکمیل پروژه	ارائه مستندات تکمیل پروژه	۲۵%	۱۰%

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	خرید مواد اولیه، تولید و فروش	۱۸%	۲۴.۴%	۲۵%

تعهد شرکت

- شرکت دارکوب سپهر آسیا صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

این سند را در سرمایه گذاری
فراز آینده نو آفرین تک
(سهامی خاص) صادر شد
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۴

شرکت دارکوب سپهر آسیا
Darkoub Sepehr Asia Co

