



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش تولید دستگاه همودیالیز



نام شرکت متقاضی: شرکت آریا طب فیروز

آریا طب فیروز

۳ ماه اول

۱۴۰۳/۰۹/۲۵

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تولید دستگاه همودیالیز	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۲۵٪	.

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۶.۸۳۶.۲۳۲.۳۲۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۶.۸۳۶.۲۳۲.۳۲۰			
هزینه‌های واقعی	۵۶.۸۳۶.۲۳۲.۳۲۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۵۶.۸۳۶.۲۳۲.۳۲۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۸۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۸۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۸۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۸۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪			

شرح اقدامات انجام شده


شرکت آریاطب فیروز پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید دستگاه همودیالیز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.



شرکت آریاطب فیروز

(Handwritten signature)

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایسده نو آفرین تک
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲



هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱	۴۲.۰۳۱.۲۳۲.۳۲۰	۱۰ دستگاه	آماده سازی دستگاه	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه	ارائه مستندات ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه و ماشین آلات	-	۲۵%
۲	تکمیل پروژه	ارائه مستندات تکمیل پروژه	۲۵%	-

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تولید دستگاه همودیالیز	۰%	۲۵%	۲۵%

تعهد شرکت

- شرکت آریاطب فیروز صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

صهر و امضا شرکت

 شرکت آریاطب فیروز

مشاور سرمایه گذاری
 فراهنده نوآفرین تک
 (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۴



