



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تأمین مالی سرمایه در گردش تأمین، سورت، فراوری و بسته بندی
خشکبار و تنقلات

نام شرکت متقاضی:

صنعت خشکبار و حبوبات کوروش

۳ ماه اول

۱۴۰۳/۱۰/۰۱

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین مالی سرمایه در گردش تأمین، سورت، فراوری و بسته بندی خشکبار و تنقلات	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۵٪	۰

وضعیت مالی طرح



هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۱۳۱,۰۶۲,۰۶۵,۹۵۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۳۱,۰۶۲,۰۶۵,۹۵۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۸۳,۷۳۱,۲۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۸۳,۷۳۱,۲۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش پس از تأمین مالی، بر اساس اهداف فروش تعیین شده و استراتژی‌های شرکت، اقدام به خرید مواد اولیه نموده است. شایان ذکر است هیچ انحراف منفی در برنامه پیش‌بینی پروژه مشاهده نشده است.



هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	سیب زمینی	۱۳۱,۰۶۲,۰۶۵,۹۵۰	۱,۰۸۱ تن	خرید مواد اولیه	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و عملیاتی وجود نداشته و تمام فعالیت ها و هزینه کردهای پروژه طبق پیش بینی، اجرا شده است.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تأمین مالی سرمایه در گردش تأمین، سورت، فراوری و بسته بندی خشکبار و تنقلات	۰٪	۲۵٪	۲۵٪

تعهد شرکت

- شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی مخیطی و غیره (سواهی خاص) اعلام گردیده است. این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد (سواهی خاص) اعلام گردیده است.

مهر و امضا شرکت

شرکت صنعت خشکبار و حبوبات

(Handwritten signature)

