



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تأمین سرمایه در گردش جهت بهبود زنجیره تأمین کیسه های رکابی با
استفاده از مدیریت هوشمند لجستیک

نام شرکت متقاضی:

قائم پخش آدرین

۳ ماه اول

۱۴۰۳/۱۱/۰۶

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه در گردش جهت بهبود زنجیره تأمین کیسه های رکا بی با استفاده از مدیریت هوشمند لجستیک	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۲۵٪	۰

وضعیت مالی طرح


هزینه ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه های واقعی	۶۳,۰۷۶,۹۲۳,۰۷۷			
هزینه های واقعی تجمعی	۶۳,۰۷۶,۹۲۳,۰۷۷			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۸۲,۶۱۰,۵۷۰,۷۱۹			
درآمدهای واقعی تجمعی	۸۲,۶۱۰,۵۷۰,۷۱۹			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت قائم پخش آدرین پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه و فروش آن نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.



هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱					

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	خرید مواد اولیه	ارائه فاکتور های خرید و ارسالی سامانه مودیان	-	۲۵%
۲	فروش محصولات	ارائه فاکتور های فروش و ارسالی سامانه مودیان	۲۵%	-

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.


جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	فروش مواد سلولزی، پلیمری و بهداشتی	%۰	%۲۵	%۲۵

تعهد شرکت

- شرکت قائم پخش آدرین صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی، موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوبت کراد اعلام گردیده است.



Handwritten signature in blue ink.

