



صندوق توسعه فناوری های نوین


گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش تولید پارکینگ مکانیزه

نام شرکت متقاضی:

فرداد سرمایه ثمین



۳ ماه اول

۱۴۰۳/۱۰/۲۰

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
تامین سرمایه در گردش تولید پارکینگ مکانیزه	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۲۵%	.

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (ارقام به ریال)
			۳۳,۱۱۰,۴۹۳,۷۵۰	پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده
			۳۳,۱۱۰,۴۹۳,۷۵۰	پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده
			۱۱۳,۱۸۶,۹۷۴,۹۹۷	هزینه‌های واقعی
			۱۱۳,۱۸۶,۹۷۴,۹۹۷	هزینه‌های واقعی تجمعی

درآمدات

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (ارقام به ریال)
			۴۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده
			۴۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده
			*	درآمدات واقعی
			*	درآمدات واقعی تجمعی


وضعیت فیزیکی طرح

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (درصد)
			۲۵%	پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده
			۲۵%	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده
			۲۵%	پیشرفت فیزیکی واقعی
			۲۵%	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی

شرح اقدامات انجام شده

شرکت فرداد سرمایه ثمین پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید موضوع قرارداد نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت

های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.



مشاور سرمایه گذاری
فراز آیده نوآفرین تک
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲
(رسمی خاص)



هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به بروزه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه (آهن آلات)	۳۶/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۹۱ تن	ساخت اسکلت سازه	۱۸۸/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲	قطعات مکانیکی و الکتریکی	۷۱/۷۰۱/۹۷۵/۰۰۰	-----	-----	-----

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	ساخت پارکینگ مکانیزه - ۲۸ عدد جای پارک	۰%	۲۵%	۲۵%

تعهد شرکت

- شرکت فرداد سرمایه ثمین صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده استاد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر اینفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

