



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

تأمین سرمایه در گردش جهت تأمین باتری خودروهای سنگین

نام شرکت متقاضی:

ماد باتری کیش



۳ ماه دوم

۱۴۰۳/۱۱/۲۶

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تأمین باتری خودروهای سنگین	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۵۰	۰

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۴۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۱۲۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۲۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۴۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت ماد باتری کیش پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید باتری های سنگین ویژه خودروهای سنگین نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		 مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (دستگاه)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	باتری های مرحله ۲	۱۳۰۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰۰	قرارداد و فروش	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۶				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	خرید باتری ها	ارایه مستندات ثبت سفارشات	-	۵۰
۲	فروش باتری های فوق	فروش کالاها و خروج از انبار	۵۰	

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.



جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	فروش ۴۰۰۰ عدد باتری	٪۲۵	٪۲۵	٪۵۰

تعهد شرکت

- شرکت ماد باتری کیش صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		 مشاور سرمایه گذاری فرزاد ایده نوآفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲