



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش فرآوری و توزیع غلات

نام شرکت متقاضی:

بیسان سام یزد

۳ ماه اول

۱۴۰۳/۱۲/۱۱

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش فراوری و توزیع غلات	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۲۵%	۰

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۲۰,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۲۰,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۴۲۰,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۲۰,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۶۸,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۶۸,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۴۶۸,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۴۶۸,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵%			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵%			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵%			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵%			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت بیسان سام یزد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به فراوری و توزیع غلات نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت‌های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

مهر و امضاء شرکت بیسان سام یزد

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نو آفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲



Handwritten signature

