



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

جمع آوری گازهای ارسالی به مشعل مارون

نام شرکت متقاضی:

هیربد نیرو

3 ماه اول

1403/12/01

1- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
جمع آوری گازهای ارسالی به مشعل مارون	1403/08/28	1404/08/28	25%	0

وضعیت مالی طرح




هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	50 میلیارد ریال			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	50 میلیارد ریال			
هزینه‌های واقعی	50 میلیارد ریال			
هزینه‌های واقعی تجمعی	50 میلیارد ریال			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	25%			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	25%			
درآمدهای واقعی	1000 میلیارد ریال			
درآمدهای واقعی تجمعی	10000 میلیارد ریال (درآمد کل شرکت از محل فروش محصولات فراورش)			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	25%			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	25%			
پیشرفت فیزیکی واقعی	25%			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	25%			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت هیبرید نیرو پس از تأمین مالی سرمایه مورد اقدام به پیش پرداخت خرید کمپرسور فشار افزایی نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت

تأیید مالی	تأیید فنی	تأیید مدیریتی
		

Handwritten signature

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
1	کمپرسور فشار افزایی	50میلیارد ریال	1		0

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ 1403/05/15 تا تاریخ 1403/08/02				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
1	ثبت سفارش ساخت کمپرسور فشار افزایی گاز	مدارک و مستندات کمپرسور	0	25%
2				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
1	فرآورش گازهای ارسالی به مشعل (گاز فلر)	0%	25%	25%

تعهد شرکت

- شرکت هیپرید نیرو صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

مقاصی	عائلی	نهاد مالی
