



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله ۱

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش فرآوری آهن جهت فروش به کارخانجات
تولید آهن و فولاد

نام شرکت متقاضی:

گروه کارخانجات صنعتی حدید قطعه سپاهان

۳ ماه اول

۱۴۰۳/۱۲/۰۴



عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش فراوری آهن جهت فروش به کارخانجات تولید آهن و فولاد	۱۳۰۳/۰۹/۱۳	۱۳۰۳/۱۲/۱۳	۲۵	-

وضعیت مالی طرح



هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت زمانی پیش بینی شده	۷۷۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت زمانی مجموع پیش بینی شده	۷۷۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۷۷۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی مجموع	۷۷۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت زمانی پیش بینی شده	۸۸۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت زمانی مجموع پیش بینی شده	۸۸۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۸۸۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی مجموع	۸۸۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	٪ ۲۵			
پیشرفت فیزیکی مجموع پیش‌بینی شده	٪ ۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	٪ ۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی مجموع	٪ ۲۵			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت گروه کارخانجات صنعتی جدید قطعه سباهان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید انواع قراضه شامل انواع ضایعات به عنوان مواد اولیه تولید محصولات فولادی نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

تقاضی	نهاد مالی
	 مجلس شورای سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تگ (سماهی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	الزام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	۵,۳۹۸ تن	۷۷۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۸	خرید ماده اولیه شامل تهیه انواع قراضه	فروش فاکتوری انجام شده است

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.



جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	انواع قراضه شامل انواع ضایعات به عنوان مواد اولیه تولید محصولات فولادی	.	% ۲۵	% ۲۵

تعهد شرکت

- شرکت گروه کارخانجات صنعتی حدید قطعه سپاهان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات نبشی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ابفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	نهاد مالی
	 مشاور سرمایه گذاری فرار ایده نوآفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲