



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش جهت خالص سازی سنگ آهن معدن چادرملو

نام شرکت متقاضی:

شرکت صنعت و معدن یزد یوتاب

۳ ماهه دوم

۱۴۰۳/۱۲/۲۱



مشاور سرمایه گذاری
فراز ایچ
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت خالص سازی سنگ آهن معدن چادرملو	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۵۰٪	۰

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۷۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۷۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۷۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۷۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۹۱۶,۲۰۸,۲۵۰,۰۰۰	۹۱۶,۲۰۸,۲۵۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۹۱۶,۲۰۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۳۲,۴۱۶,۵۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۹۱۶,۲۰۸,۲۵۰,۰۰۰	۹۱۶,۲۰۸,۲۵۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۹۱۶,۲۰۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۳۲,۴۱۶,۵۰۰,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت صنعت و معدن یزد یوتاب پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت خالص سازی سنگ آهن نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.



هزینه کرد بابت ثبت سفارش مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده (ریال)
۱	مواد اولیه مرحله ۱ و ۲	۱,۴۸۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۱۶ تن	خرید و فروش محصول پیش‌بینی شده در طرح	۱,۸۳۲,۴۱۶,۵۰۰,۰۰۰

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	خرید مواد اولیه مرحله ۱ و ۲	ارائه مستندات خرید مواد اولیه	-	۵۰٪
۲	تکمیل پروژه	ارائه مستندات تکمیل پروژه	۵۰٪	-

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:


عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تأمین سرمایه در گردش جهت خالص سازی سنگ آهن معدن چادرملو	۲۵٪	۵۰٪	۵۰٪

تعهد شرکت

- شرکت صنعت و معدن یزد یوتاب صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین گزارش اعلام گردیده است.

مهر و امضاء شرکت



سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲