



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

احیاء چاه های کم بازده نفتی با روش های نوین

250 میلیارد ریال

نام شرکت متقاضی:

هیربد نیرو

3 ماه دوم

1403/12/01



عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش احیاء چاه‌های کم بازده نفتی با روش های نوین	1403/08/01	1404/08/01	%50	0

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (از قام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	68,369	65000		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	68,369	133369		
هزینه‌های واقعی	68,369	65000		
هزینه‌های واقعی تجمعی	68,369	133369		
درآمدها				
شرح (از قام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	90.25	180.5		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	90.25	180.5		
درآمدهای واقعی	90.25	180.5		
درآمدهای واقعی تجمعی	90.25	180.5		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	%25	%50		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	%25	%50		
پیشرفت فیزیکی واقعی	%25	%50		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%25	%50		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت هیرید نیرو پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا، دانش فنی طرح به پایان رسیده و محصول در مقیاس آزمایشگاهی تولید و تاییدیه دانش بنیان آن اخذ گردیده.

 مهدي	 هیروی توسعه	 مهدي
مشاور سرمایه گذاری فراز ایدیه نوآفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲		



ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	افلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
1	تهیه و خرید مواد تزریق به چاه و ساخت ژل در مقیاس آزمایشگاه	133,369	1		مبلغ هر بشکه افزایش برداشت از چاه 2.37 دلار

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ 1403/05/15 تا تاریخ 1403/08/02				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
1	تکمیل دانش فنی و آنالیز چاه و تولید آزمایشگاهی ژل پلیمر	ارائه مستندات ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه و ماشین آلات	-	50%
2		ارائه مستندات تکمیل پروژه	50%	-

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
1	احیاء چاه های کم بازده نفتی با روش های نوین	25%	25%	50%

تعهد شرکت

 مهدي موسوي مشاور سرمایه گذار فراز ایده نو آفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۸۸۹۲	 HFT DEVELOPMENT FUND هیئت توسعه و توسعه	نهاد مالی
--	---	-----------

